

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель председателя региональной
общественной организации инвалидов
«Надежда» ЯНАО

« _____ » _____ 2016

Сорокина Н.Н. Сорокина



План адаптации для МГН объекта

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22 «Синяя птица», ул. В Подшибякина д. 19
на период 2016 – 2030 г.г. *

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категория МГН (К, О, С, Г, У)	Вид работы	Необходимое финансирование	Срок исполнения (год)	Ответственный исполнитель
1	Организационные мероприятия:					
1.1	Подготовка приказов «О проведении паспортизации объекта, расположенного по адресу ул. Подшибякина, д. 19, МБДОУ № 22 «Синяя птица» по доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (п.4 о назначении ответственного	(К, О, С, Г, У)	Организационные мероприятия	нет	№ 296-о от 31.12.2015	Заведующий МБДОУ №22 Е.Н. Анохина
1.2	Об утверждении плана адаптации для МГН объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 22 «Синяя птица», ул. В	(К, О, С, Г, У)		нет	№ 299-0 от 31.12.2015	

	Подшибякина д. 19 на период 2016 – 2030 г.г.					
2.	Подготовка сметной документации	К,О,С,Г,У	Организационные мероприятия	нет	2019	МКУ СДЕЗ,
2.1	Подготовка письма в департамент городского хозяйства для обустройства места для парковки автотранспорта	Все	Организационные мероприятия	нет	2016	Заведующий МБДОУ Е.Н. Анохина
2.2	Подготовка спецификаций на приобретение технических средств реабилитации	все	Организационные мероприятия	нет	2018	Заместитель заведующего по АХЧ
2.3	Организовать преодоление барьеров в виде порога посредством оказания ситуационной помощи	все	Организационные мероприятия	нет	2015	Заведующий МБДОУ Е.Н. Анохина
3	Приобретение технических средств адаптации					
3.1	Приобретение антивандальной кнопки вызова персонала (переговорное устройство) на входе ✓	Все	Заключение контракта	да	2018	Заведующий МБДОУ Е.Н. Анохина
3.2	Размещение комплексной системы информации об ОСИ.	Все	Заключение контракта		2019	Заведующий МБДОУ Е.Н. Анохина
3.3	Приобретение информационных указателей, облегчающих навигацию на пути следования ✓	Все	Заключение контракта	да	2021	Заведующий МБДОУ Е.Н. Анохина
3.4	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки ✓	С	Заключение контракта	да	2025	Подрядная организация,
3.5	Приобретение переносного пандуса ✓	К	Заключение контракта	да	2025	Заведующий МБДОУ Е.Н. Анохина
3.6	Установка крючков для костылей и тростей	О	Заключение контракта	да	2026	Подрядная организация,

3.7	Приобретение переносной индукционную систему. Univox CLS-5 ✓	Г	Заключение контракта	да	2030	Подрядная организация,
4	Ремонтные работы:					
4.1	По территории объекта					
	Нанесение на территорию, прилегающую к зданию тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции		Ремонтные работы	да	2022	Подрядная организация,
4.2	По входу в здание					
3.3.1	Нанести тактильную предупреждающую информацию перед дверным проемом за 0,8 м ✓	С	Ремонтные работы	да	2020	Подрядная организация

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало 2016 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2017 года	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- на начало 2018 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2019 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2020 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2021 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2022года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2023 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2024 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2025года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2026 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2027 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2028 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2029 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на начало 2030 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- на 31 декабря 2030 года	ВНД	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ

* - в указанный период результатом реализации плана адаптации объекта должно быть ДПВ (доступен полностью всем)

ПРИМЕЧАНИЕ: учреждение для инвалидов-колясочников может быть доступно только после полной реконструкции здания.